
Framkvæmdir á Skeggjabrekkuvelli í Ólafsfirði. 

 

 

Árið 2012 hófust framkvæmdir á Skeggjabrekkuvelli í Ólafsfirði með tilkomu framkvæmdastyrks 

Fjallabyggðar til fjögurra ára. 

Lagt var upp með byggingu þriggja nýrra púttflata, tveggja nýrra golfbrauta og teiga og lengingu á 

þáverandi fyrstu braut. 

Af ýmsum sökum drógust framkvæmdir en árið 2020 voru þessar nýju golfbrautir teknar í notkun. 

Árið 2018 var gerður nýr framkæmdasamningur við Fjallabyggð um áframhald framkvæmda við 

Skeggjabrekkuvöll og til að ljúka fyrri framkvæmdaáfanga.  Í þessum áfanga bættist við uppbygging 

tveggja nýrra púttflata sem áætlað er að taka í notkun árið 2023. 

Drjúgur hlutir framkvæmdafjár hefur farið í vegalagningu til að hægt sé að flytja efni innan 

svæðisins og að framkvæmdastöðum.  Auk þess hefur efnisuppbygging á votum svæðum verið meiri 

en ráð var fyrir gert í upphafi framkvæmda. 

 

Sé litið til áframhaldandi uppbyggingar á Skeggjabrekkuvelli þá liggur fyrir bygging þriggja nýrra 

púttflata, æfingapúttflatar og umhverfi þeirra. 

Töluverð jarðvegsvinna er að minnsta kosti vegna einnar golfbrautar í framtíðar skipulagi.  Þá þarf 

að endugera all flesta teiga á golfbrautum og vinna að drenmálum og stígagerð. 

Með endurskipurlagningu Skeggjabrekkuvallar opnast möguleik á æfingasvæði og stuttum velli fyrir 

börn og nýliða sem ekki hefur verið til staðar áður. 

 

Frá árinu 2012 hefur Fjallabyggð lagt 28 miljónir til framkvæmda á Skeggjabrekkuvelli.  Óhætt er að 

segja að þetta fjármagn hafi verið vel nýtt og mikið gert fyrir takmarkað fé í ljósi þess að uppbygging 

einnar golfholu getur kostað um 15 milljónir.  Mjög gott samstarf við verktaka og möguleiki á 

efnistöku innan golfvallarsvæðisins, auk framlags félagsmanna Golfklúbbs Fjallabyggðar, hefur aukið 

virði framkvæmdafjársins þrátt fyrir að  uppá vanti til að dekka þær framkvæmdir sem átt hafa sér 

stað. 

 

Í eftirfarandi framsettningu er farið yfir næstu  skref í áframhaldandi uppbyggingu 

Skeggjabrekkuvallar sem áætlað er að ljúki árið 2025.   
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Tímalína framkvæmda. 

 

Mikilvægt er að jarðvegsframkvæmdir og mótun landslags fari undir snjó einn vetur áður en sáð er í 

svæðið.  Þannig nær jarðavegur og efni, sem flutt hefur verið til, að brjóta sig og setjast áður en sáð 

er í það árið eftir. 

 

Mikilvægt er að öll jarvegsvinna og undirbúningur nái að klárast árið 2022 svo hægt sé að sá í öll 

svæði sumarið 2023.  Það þarf minnst tvö sumur til að grassvörður nái að þétta sig nægjanlega svo 

hægt sé að opna inn á nýjar golfbrautir árið 2025. 

 

Framkvæmdatími verkefna á Skeggjabrekkuvelli 2022-2025 Ártal 

Verkefni Svæði 2022 2023 2024 2025 

        

Jarðvegsvinna, mótun Brautir 5, 7         

Jarðvegsvinna og mótun flatarstæða Flatir 5, 6, 7+æfingafl.         

Sáning og uppgræðsla Brautir og flatir         

Eftirfylgni sáningar Brautir og flatir         

Drenun svæða og lokun skurða           

Uppbygging teiga og stígagerð Allar brautir vallar         

Lok framkvæmda           

 

 

 

Lega og röð golfbrauta að framkvæmdum loknun árið 2025. 

 
 

  



Leikskipulag vallar á framkvæmdatíma. 

 

Til að hægt sé að leika golf á Skeggjabrekkuvelli á framvæmdatíma verkefnisins þá þarf að breyta 

leikskipulagi golfbrauta árið 2023 og svo aftur til endanlegs skipulags árið 2025. 

 

Leiksskipulag árin 2021 og 2022: 

 
 

 

Leiksskipulag árin 2023 og 2024. 

Rauð svæði = jarðframkvæmdir. 

Gul svæði = nýjar púttflatir í uppbyggingu. 

Græn svæði = púttflatir í leik.  



Uppbygging nýrra teiga á framkvæmdatíma. 

Rauð svæði = teigar, 4 teigasett á hverri braut, alls 36 teigar. 

Fjólublátt svæði = æfingasvæði og stuttur 6 holu barnavöllur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


