

Dagsetning: 15. september 2021
Efni: Samingur við Hestamannafélagið Glæsir frá 23.09.2013
Höfundur: Ármann V. Sigurðsson

Málefni:

Efndir Fjallabyggðar gagnvart samning við Hestamannafélagið Glæsir frá 23.09.2013.

1. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning.
2. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning.
3. gr. Glæsir fékk þetta svæði haustið 2016. Svæðið átti að afhendast ágúst 2015 en þar sem uppbygging nýs golfvallar tafðist þá seinkaði afhendingu á svæðinu. Ekki hefur verið gerður samningur um svæðið við Glæsir.
4. gr. Ég er ekki viss um að þetta hafi verið uppfyllt. Svæðið sem Glæsir fékk skv. 1. gr. er enn afgirt.
5. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein sumarið 2017. Verkinu seinkaði samhliða uppbyggingu á nýjum golfvelli.
6. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein sumarið 2017. Verkinu seinkaði samhliða uppbyggingu á nýjum golfvelli.
7. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning.
8. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning.
9. gr.



Fjallabyggð
Deildarstjóri
tæknideildar

Ármann Viðar Sigurðsson
Deildarstjóri tæknideildar