

Dagsetning: 28. desember 2021
Efni: Samingur við Hestamannafélagið Glæsir frá 23.09.2013
Höfundur: Ármann V. Sigurðsson

Málefni:

Efndir Fjallabyggðar gagnvart samning við Hestamannafélagið Glæsir frá 23.09.2013.

1. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning. Svæðið er ennþá afgirt en gert er ráð fyrir að girðingin verði tekin niður og notuð til þess að uppfylla 4 gr.
2. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning. Fékk staðfestingu frá vallarstjóra golfvallarins í Hólsdal að hestar hefðu verið í hólfinu eftir að það var minnkað og afhent Glæsi til notkunar.
3. gr. Glæsir fékk þetta svæði haustið 2016. Svæðið átti að afhendast ágúst 2015 en þar sem uppbygging nýs golfvallar tafðist þá seinkaði afhendingu á svæðinu. Ekki hefur verið undirritaður samingur um svæðið við Glæsir. Samingur er tilbúin og klár til undirritunar.
4. gr. Þessi grein hefur ekki verið uppfyllt. Svæðið sem Glæsir fékk skv. 1. gr. er enn afgirt.
5. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein sumarið 2017. Verkinu seinkaði samhliða uppbyggingu á nýjum golfvelli.
6. gr. Þessi grein hefur ekki verið uppfyllt, þ.e. eftir er að lagfæra veginn og stæði hjá beitarhólfinu.
7. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning.
8. gr. Fjallabyggð uppfyllti þessa grein skv. samning.
9. gr. Hestamannafélagið hefur ekki uppfyllt þessa grein að því leiti að ekki hefur verið haldið við þeim girðingum sem eru utan um hólfið að vestan verðu í Hólsdal miðað við ástand hennar í dag.

Ármann Viðar Sigurðsson
Deildarstjóri tæknideildar