

Dagsetning: 12. febrúar 2020

Efni: Fimm liða samkomulag milli Fjallabyggðar og Rauðku ehf.

Höfundar: Ármann V. Sigurðsson

Málsnr. 2002008

Málefni: Vanefndir Fjallabyggðar

Fimm liða samkomulag milli Fjallabyggðar og Rauðku ehf var undirritað 28. apríl 2012. Eftirfarandi eru þeir verkþættir sem Fjallabyggð hefur ekki klárað samkvæmt samkomulaginu.

1. Miðbær Siglufjarðar.
Frágangi á lóð sunnan við Snorragötu 2 ólokið. Bílastæði, niðurföll og malbik. Stoppistöð og upplýsingaskilti sem átti að standa á lóðinni norðan við Snorragötu 2 verður sett við Gránugötu samkvæmt deiliskipulagi miðbæjar Siglufjarðar.
2. Uppfylling við innri höfn þ.e. tanginn.
Ólokið. Ekki hefur verið klárað að ganga frá svæðinu en búið er að skipuleggja svæðið og byrjað á uppbyggingu fyrir nýtt tjald og útivistarsvæði.
3. Uppbygging golfvallar.
Lokið.
4. Skíðasvæði Fjallabyggðar á Siglufirði.
Vegur að nýjum Skíðaskála ólokið. Verkið er á höndum Vegagerðarinnar og á að klárast 2020.
5. Lóð undir hótél við höfnina.
Lokið.



Ármann Viðar Sigurðsson
Deildarstjóri tæknideildar